VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
(Art. 26 D.Lgs 81/2008) 
OGGETTO DELL’APPALTO:
	□
	MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI DELL’INTERO EDIFICIO SCOLASTICO


DITTA AFFIDATARIA DELL’APPALTO: Scalzone srl DIR. TEC.: Luigi Scalzone

DITTA SUB AFFIDATARIA (per nolo, montaggio e smontaggio ponteggio): Rosa Costruzioni di Pagano Tommaso
Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e la reciproca informazione, sui rischi pertinenti l’attività scolastica e quella dell’impresa, nonché sui rischi da interferenze, in data odierna, 09/01/2015, si è tenuta presso la scuola Liceo Ginnasio “G. B. Vico” la riunione di coordinamento a cui hanno partecipato:

· il Dirigente Scolastico prof.ssa Mariaclotilde Paisio;

· il Direttore dei Lavori e CSE, arch. Santina Napolitano;

· Collaboratore del CSE, geom. Valeria Pizzuto;

· L’RSPP della Scuola, ing. Manuela Capezio;

· Il Responsabile dell’Ufficio tecnico della Ditta Scalzone, ing. Pasquale Iovine;
In vista dell’inizio dei lavori si stabilisce di calendarizzare incontri periodici che seguano lo stato di avanzamento dei lavori e che consentano la convivenza, nell’edifico, delle regolari attività scolastiche e dei lavori in oggetto.

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i seguenti argomenti:

· rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andrà ad operare l’Impresa 
· misure di prevenzione e protezione adottate dalla scuola in relazione alla propria attività
· misure di emergenza con particolare riguardo alle procedure contenute nel PEI (segnale di allarme ,norme comportamentali, ecc.), alla individuazione delle vie di uscite e di emergenza relative ai locali oggetto dei lavori, alla dislocazione dei presidi antincendio e di primo soccorso, alla  ubicazione dei quadri elettrici e degli altri impianti tecnologici, ai nominativi degli addetti alla  squadra di emergenza
· rischi da interferenze tra l’attività svolta dalla scuola e quella dell’Impresa e relative misure di prevenzione e protezione necessarie alla loro eliminazione o riduzione al minimo
Di seguito si riportano le ulteriori azioni ritenute necessarie per l’eliminazione delle interferenze, emerse in sede di sopralluogo:
· la ditta istallerà il proprio quadro e le relative protezioni in prossimità del locale ascensore dal quale prenderà l’alimentazione necessaria ai lavori;

· la scuola si riserva di individuare e comunicare alla Ditta il locale servizio igienico in uso alle maestranze ed un locale da adibire provvisoriamente a deposito, tale decisione si rende necessaria nell’ottica di lasciare in uso alla scuola TUTTI gli spazi esterni liberi da eventuali ponteggi;

· la ditta individua come orari di lavoro: lun - ven dalle ore 7:00 alle ore 17:00 e sab dalle ore 7:00 alle ore 14:00 previa verifica disponibilità delle maestranze;

· qualora i lavori si svolgessero di sabato la Ditta si riserva di comunicarlo alla scuola il giovedì precedente il sabato interessato;

· gli orari di carico/scarico dei materiali e di accesso di eventuali mezzi viene individuato nelle seguenti fasce orarie: dalle 7:00 alle 7:30 – dalle 14:30 alle 17:00 previa autorizzazione della scuola;

· i mezzi in uso all’impresa verranno parcheggiati nel cortile antistante l’ingresso principale per questa fase di lavoro. A tal proposito si ricorda che in data 06/10/2014 sono state formalmente consegnate le chiavi dei cancelli esterni alla Ditta;

· secondo il piano di lavoro proposto dalla ditta si stabilisce di dare inizio ai lavori relativi alla facciata interna prospiciente il cortile interno di sbocco della scala di emergenza;

· si stabilisce l’interdizione agli alunni ed al personale tutto dell’ingresso su Via Salvator Rosa e l’uso esclusivo dell’ingresso degli alunni e del personale attraverso il cancello laterale;
· il piano di emergenza provvisorio prevede quali uniche uscite quelle sul cortile esterno e quella sulla palestra al piano -1 e individua i punti di raccolta per TUTTI nello stesso cortile e nella palestra scoperta al piano -1;

· le scale da utilizzare in caso di emergenza sono la scala principale e la scala interna secondaria detta “scala delle ragazze”;
· la scala di emergenza risulta interamente interdetta nel tempo dei lavori nel cortile posteriore;
· si stabilisce l’interdizione agli alunni ed al personale tutto del terrazzo al piano 1;
· verrà delimitata l’area di cantiere con appositi sistemi che impediscano l’accesso agli estranei al cantiere;
· la Ditta si impegna a garantire il passaggio in sicurezza, ove necessario, al di sotto dei ponteggi istallati in corrispondenza degli ingressi;
· la Ditta si riserva di comunicare eventuali lavorazioni che creino interferenze tali da necessitare della completa interdizione del passaggio al di sotto dei ponteggi ai non addetti ai lavori.

Per eventuali situazioni da interferenza che dovessero verificarsi in corso d’opera ci si riserva di stabilire misure di prevenzione e protezione ad hoc.
Napoli, lì 9/01/2015
Il Dirigente scolastico
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Il Direttore dei Lavori e CSE
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L’Impresa
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